CR-L1156

Apoyo al fortalecimiento y expansión del sistema nacional de cuidados de Costa Rica

Préstamo: 6017/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 12/11/2026

N/A PMR

Objetivo

Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones dependientes del cuidado (personas mayores con dependencia funcional y personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo), así como el bienestar de las personas cuidadoras, por medio de: (i) fortalecimiento de la institucionalidad del SINCA a través de la actuación conjunta de las instituciones que lo conforman; y (ii) fortalecimiento de la cobertura y calidad de los servicios de atención a la dependencia y de apoyo a los cuidadores.

Ambiental y social

Categoría
-

Riesgo
No Asignado

Desempeño
No Asignado

Líder de Equipo BID

PATRICIA CAROLINA JARA MALES

Equipo Unidad ejecutora

Prestatario

REPUBLICA DE COSTA RICA

Organismo ejecutor

MINISTERIO DE HACIENDA

Hitos del proyecto

Aprobación
25/JUN/2025

Efectividad

Elegibilidad

Primer desembolso

Último desembolso
-

Extensión: 0 meses
null (Actual)

Plazo de ejecución

Tiempo total 0 meses

Transcurrido — Pendiente

0 meses — 0 meses

Vigencia legal — Plazo último desembolso vigente

Evolución

Desempeño PMR

Satisfactorio · Alerta · Problema

2025

Desembolsos y Proyecciones

Proyección original · Monto desembolsado



Información financiera

Saldos actuales (MM USD)

	Original	Cancelado	Ajustado	Vigente
BID	250	0	0	250
Local	0	0	0	0
Cofinanciación	0	0	0	0

Avance financiero (monto BID)

Realizado — Pendiente

0 %
0 USD

100 %
250.000.000 USD

Desembolsos

Último desembolso realizado

Próximo desembolso proyectado
31/JAN/2027

Mínimo a justificar para nuevo anticipo
0 USD

Avance por componente (monto BID)

Justificado · Pendiente

Sin información

CR-L1156

Apoyo al fortalecimiento y expansión del sistema nacional de cuidados de Costa Rica

Préstamo: 6017/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 12/11/2026

N/A PMR

Información financiera complementaria

Contrapartida local

Monto: 0 (USD)

Justificado	Pendiente
0 %	**0 %**
0 USD	0 USD

PARI PASSU

Desvío -100% = 0 USD

	BID	Local
Contractual	100%	0%
Actual	0%	0%

Desembolsos del año (MM USD)



Proyección anual **USD 0** Desembolsado **0% = USD 0** Pendiente: **100.00% = USD 0**

Anticipos

Último anticipo realizado

Monto	Fecha	Plan 0
0 USD	-	-

Justificado a la fecha (USD)

Última justificación	Fecha	Saldo de anticipo	% a justificar	Mínimo para nuevo desembolso
0	-	0	0 %	0

Habilitado

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS (EFAS)

Último presentado

Año de vencimiento	Firma Auditora	Vencimiento
-	-	-

Estado	Fecha de presentación	Dictamen
-	-	-

Próximo a presentar

Año de vencimiento	Firma Auditora	Vencimiento
-	-	-

Estado
-

CR-L1156

Apoyo al fortalecimiento y expansión del sistema nacional de cuidados de Costa Rica

Préstamo: 6017/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 12/11/2026

N/A PMR

Acuerdos vigentes (1)

Origen del acuerdo	Tema crítico	Descripción del acuerdo	Seguimiento BID	Vencimiento	Último comentario
Revisión de Cartera	Elegibilidad pendiente	El Banco dará seguimiento al cumplimiento de las condiciones establecidas en el Artículo 4.01 del Contrato de Préstamo (informe jurídico, firmas autorizadas y cuenta bancaria especial), así como a la vigencia del IAMC.	PATRICIA CAROLINA JARA MALES	15/DIC/2026	

CR-L1156

Apoyo al fortalecimiento y expansión del sistema nacional de cuidados de Costa Rica

Préstamo: 6017/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 12/11/2026

N/A PMR

Riesgos

0	4	0	2
Severidad BAJO	Severidad MEDIA BAJA	Severidad MEDIA ALTA	Severidad ALTO

Entorno Institucional

- Si hay demoras en la aprobación que deben dar distintas instituciones autónomas adscritas al SINCA para ejecutar medidas incluidas en el programa de reformas, podría ponerse en riesgo la concreción oportuna de algunos compromisos.
- Si por motivo del cambio de administración derivado del propio del ciclo político se producen demoras en la ejecución de algunas medidas, se podría afectar la finalización de las reformas en la segunda fase.

Estado de derecho

- Si por motivo del cambio de administración derivado del propio del ciclo político se producen demoras en la ejecución de algunas medidas, se podría afectar la finalización de las reformas en la segunda fase.
- Si hay demoras en la aprobación que deben dar distintas instituciones autónomas adscritas al SINCA para ejecutar medidas incluidas en el programa de reformas, podría ponerse en riesgo la concreción oportuna de algunos compromisos.

Entorno Político

- Debido al cambio de gobierno a realizarse durante este año 2026, la ratificación de la operación podrían atrasarse más allá de lo previsto incluso extendiéndose para el 2027.

Estabilidad política

- Debido al cambio de gobierno a realizarse durante este año 2026, la ratificación de la operación podrían atrasarse más allá de lo previsto incluso extendiéndose para el 2027.

CR-L1156

Apoyo al fortalecimiento y expansión del sistema nacional de cuidados de Costa Rica

Préstamo: 6017/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 12/11/2026

N/A PMR

Adquisiciones

Clasificación Plan de Adquisiciones

0

Estado Actual

-

Fecha de última no objeción al plan

-

Procesos con fechas expiradas

0 procesos por USD 0

% Compras realizadas

0%

Composición del plan de adquisiciones

Montos totales según estado del proceso y fuente (USD)

Monto BID Aprobado Vigente	**$ 0**
Monto del plan de adquisiciones	**$ 0**
Procesos contratados	**$ 0**
Contratos en ejecución	$ 0
Contratos finalizados	$ 0
Procesos pendientes	**$ 0**
En proceso	$ 0
Previsto	$ 0
Monto Aporte Local	**$ 0**
Monto del plan de adquisiciones	**$ 0**
Monto sin asignar en el plan de adquisiciones	**$ 0**
Monto Cofinanciamiento	**$ 0**

Avance de los procesos de adquisiciones por producto de la matriz de resultados

Porcentajes del costo por producto — Contratado — Pendiente — Sin asignar en el plan

Sin información por producto

El proyecto no cuenta con información de interfaz Fiduciaria.

CR-L1156

Apoyo al fortalecimiento y expansión del sistema nacional de cuidados de Costa Rica

Préstamo: 6017/OC-CR


Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 12/11/2026

N/A PMR

Supervisión

Proyectado vs finalizado



Recursos transaccionales para supervisión

Total Gastado
USD 40.704

Total Comprometido
USD 66.500

Total Disponible
USD -42.465

