CR-G1008

Apoyo al componente II del Programa de Agua Potable y Saneamiento y al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, a través de proyectos piloto en Costa Rica

Operación: ATN/WS-21927-CR

Reporte extendido **CARTERA INTELIGENTE**

Creación: 03/11/2026

N/A TCDI

Objetivo

El objetivo de este IGR es apoyar a Costa Rica en el cumplimiento de los compromisos del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, a través de proyectos piloto estratégicos de agua y saneamiento en zonas vulnerables. Mediante los pilotos, se espera generar modelos, evidencia y condiciones para fortalecer el acceso y calidad de los servicios en áreas vulnerables.

Información Base

Ejecutada por
Agencia ejecutora

Organismo ejecutor
FUNDACION COSTA RICA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PARA LA COOPE

Líder de Equipo BID
SILVIA ORTIZ STRADTMANN

UDR
CID/CCR

Taxonomía
No aplicable

Hitos del proyecto

Aprobación
05/SEP/2025

Efectividad
12/NOV/2025

Elegibilidad
12/MAY/2026

Primer desembolso
02/JUN/2026

Último desembolso
-

Extensión: 0 meses
12/NOV/2028 (Actual)

Plazo de ejecución

Tiempo total 36 meses

Transcurrido — Pendiente

12 meses
12/NOV/2025
Vigencia legal

24 meses
12/NOV/2028
Plazo último desembolso vigente

Cantidad de extensiones: **0**
Alertas activas: **0**

CR-G1008

Apoyo al componente II del Programa de Agua Potable y Saneamiento y al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, a través de proyectos piloto en Costa Rica

Operación: ATN/WS-21927-CR

Reporte extendido **CARTERA INTELIGENTE**

Creación: 03/11/2026

N/A TCDI

Información financiera

Desembolsos

Último desembolso realizado	Mínimo a justificar para nuevo desembolso
02/JUN/2026	84.354,4 USD

Avance financiero (monto BID)

Monto aprobado vigente 750.000 USD

Realizado	Comprometido	Pendiente
14 %	0 %	86 %
105.443 USD	0 USD	644.557 USD

Avance por componente (monto BID)



Monto aprobado vigente

BID	Aporte Local	Monto cancelado	Monto ajustado
750.000 USD	300.000 USD	0 USD	0 USD

PARI PASSU

Desvío -71.43% = 42.174,3 USD

	BID	Local
Contractual	71.4%	28.6%
Actual	0%	0%

Desembolsos del año (MM USD)



CR-G1008

Apoyo al componente II del Programa de Agua Potable y Saneamiento y al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, a través de proyectos piloto en Costa Rica

Operación: ATN/WS-21927-CR

Reporte extendido **CARTERA INTELIGENTE**

Creación: 03/11/2026

N/A TCDI

Acuerdos vigentes (0)

Sin información

No hay acuerdos vigentes

CR-G1008

Apoyo al componente II del Programa de Agua Potable y Saneamiento y al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, a través de proyectos piloto en Costa Rica

Operación: ATN/WS-21927-CR

Reporte extendido **CARTERA INTELIGENTE**

Creación: 03/11/2026

N/A TCDI

Productos (6)

		AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO	
		2026	Fin del proyecto	2026	Fin del proyecto
1.1 Número de proyectos piloto de soluciones de saneamiento implementadas. Soluciones de Saneamiento (SS), con el fin de incrementar la cobertura de saneamiento en las zonas rurales previamente intervenidas por el PAPS , esta actividad comprenderá la provisión y mejoramiento de baños, en escuelas	P(a)	0	1	USD 157.913,2	USD 291.701
	A	0	0	USD 0	USD 0
Número de acciones de acompañamiento social y/o capacitación realizadas. La construcción y mejoramiento de las SS serán acompañadas por capacitaciones para asegurar el uso efectivo de dichas SS, la incorporación del enfoque de genero, camapana de comunicación y una guia de implementación	P(a)	1	2	USD 15.736	USD 6.292
	A	0	0	USD 0	USD 0
Cantidad de organizaciones con capacidades fortalecidas. Fortalecimiento institucional (DESCOM) de los operadores rurales y de las federaciones/ligas/uniones (FLUs) que ellos mismos conforman, promoverla participación de la mujer en espacios de decisión y asegurar el apoyo posdt construcción.	P(a)	0	16	USD 81.406	USD 209.500
	A	0	0	USD 0	USD 0
1.4 Cantidad de trámites concluidos para la conectividad de los hogares rurales vulnerables al sistema de agua potable. Apoyo a la conectividad de los hogares rurales vulnerables que todavía no se conectaron a los servicios de los acueductos beneficiados por el PAPS. Esto puede incluir: 1) asesorami	P(a)	0	20	USD 20.000	USD 10.000
	A	0	0	USD 0	USD 0
Cantidad de pilotos implementados. Analizar, definir y pilotear abordajes innovadores, replicables y sostenibles de saneamiento, así como otros aspectos que incidan en la modernización del sector.	P(a)	0	1	USD 134.604	USD 134.604
	A	0	0	USD 0	USD 0
2.2 Entidades sectoriales de provisión de servicios fortalecidas. Complementar y consolidar apoyos de fortalecimiento que el Banco ha venido otorgando a las entidades sectoriales competentes como ente rector a nivel nacional y operador del servicio en zonas urbanas con el fin de mejorar los mecanism	P(a)	0	1	USD 0	USD 75.000
	A	0	0	USD 0	USD 0