CR-J0003

Mejora de la calidad del Sistema Educativo en Costa Rica

Préstamo: 5968/GR-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

N/A PMR

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad y la eficiencia del sistema educativo de Costa Rica. En particular busca:(i) mejorar la eficiencia en la gestión y la calidad de la planta docente y las Juntas de Educación y de Administración; (ii) desarrollar y recuperar los aprendizajes en lecto-escritura y digitales en preprimaria y primaria; y (iii) incrementar las tasas de graduación en educación secundaria, especialmente entre los sectores de menores ingresos.

Ambiental y social

Categoría
C

Riesgo
Moderado

Desempeño
No Asignado

Líder de Equipo BID

MARTA PARAISO PINTO FURTADO LUZES

Equipo Unidad ejecutora

Prestatario

REPUBLICA DE COSTA RICA

Organismo ejecutor

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

Hitos del proyecto

Aprobación
05/DEC/2024

Efectividad

Elegibilidad

Primer desembolso

Último desembolso
-

Extensión: 0 meses
03/DEC/2030 (Actual)

Plazo de ejecución

Tiempo total 0 meses

Transcurrido — Pendiente

0 meses — 0 meses

Vigencia legal

03/DEC/2030

Plazo último desembolso vigente

Evolución


Desempeño PMR

Satisfactorio · Alerta · Problema



Desembolsos y Proyecciones

Proyección original · Monto desembolsado



Información financiera

Saldos actuales (MM USD)

	Original	Cancelado	Ajustado	Vigente
BID	7,5	0	0	7,5
Local	0	0	0	0
Cofinanciación	0	0	0	0

Avance financiero (monto BID)

Realizado — Pendiente

0 % — **100 %**
0 USD — 7.500.000 USD

Desembolsos

Último desembolso realizado

Próximo desembolso proyectado
N/A

Mínimo a justificar para nuevo anticipo
0 USD

Avance por componente (monto BID)

Justificado · Pendiente

Strengthening the quality of skills-based teaching and learning proces

$ 0 — **$ 5.500.000**

Learning Recovery

$ 0 — **$ 2.000.000**

CR-J0003

Mejora de la calidad del Sistema Educativo en Costa Rica

Préstamo: 5968/GR-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

N/A PMR

Información financiera complementaria

Contrapartida local

Monto: 0 (USD)

Justificado	Pendiente
0 %	**0 %**
0 USD	0 USD

PARI PASSU

Desvío -100% = 0 USD

	BID	Local
Contractual	100%	0%
Actual	0%	0%

Desembolsos del año (MM USD)



Proyección anual **USD 0**

Desembolsado **0% = USD 0**

Pendiente: **100.00% = USD 0**

Anticipos

Último anticipo realizado

Monto	Fecha	Plan 0
0 USD	-	-

Justificado a la fecha (USD)

Última justificación	Fecha	Saldo de anticipo	% a justificar	Mínimo para nuevo desembolso
0	-	0	0 %	0

Habilitado

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS (EFAS)

Último presentado

Año de vencimiento	Firma Auditora	Vencimiento
-	-	-

Estado	Fecha de presentación	Dictamen
-	-	-

Próximo a presentar

Año de vencimiento	Firma Auditora	Vencimiento
-	-	-

Estado
-

CR-J0003

Mejora de la calidad del Sistema Educativo en Costa Rica

Préstamo: 5968/GR-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

N/A PMR

Acuerdos vigentes (0)

Sin información

No hay acuerdos vigentes

CR-J0003

Mejora de la calidad del Sistema Educativo en Costa Rica

Préstamo: 5968/GR-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

N/A PMR

Riesgos

0	0	0	0
Severidad BAJO	Severidad MEDIA BAJA	Severidad MEDIA ALTA	Severidad ALTO

Sin información

No hay información sobre los riesgos

CR-J0003

Mejora de la calidad del Sistema Educativo en Costa Rica

Préstamo: 5968/GR-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

N/A PMR

Adquisiciones

Clasificación Plan de Adquisiciones

0

Estado Actual

-

Fecha de última no objeción al plan

-

Procesos con fechas expiradas

0 procesos por USD 0

% Compras realizadas

0%

Composición del plan de adquisiciones

Montos totales según estado del proceso y fuente (USD)

Monto BID Aprobado Vigente	**$ 0**
Monto del plan de adquisiciones	**$ 0**
Procesos contratados	**$ 0**
Contratos en ejecución	$ 0
Contratos finalizados	$ 0
Procesos pendientes	**$ 0**
En proceso	$ 0
Previsto	$ 0
Monto Aporte Local	**$ 0**
Monto del plan de adquisiciones	**$ 0**
Monto sin asignar en el plan de adquisiciones	**$ 0**
Monto Cofinanciamiento	**$ 0**

Avance de los procesos de adquisiciones por producto de la matriz de resultados

Porcentajes del costo por producto — Contratado — Pendiente — Sin asignar en el plan

Sin información por producto

El proyecto no cuenta con información de interfaz Fiduciaria.

CR-J0003

Mejora de la calidad del Sistema Educativo en Costa Rica

Préstamo: 5968/GR-CR


Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

N/A PMR

Supervisión

Proyectado vs finalizado



Recursos transaccionales para supervisión

