CR-L1152

Mejora de la calidad del Sistema Educativo en Costa Rica

Préstamo: 5967/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

N/A PMR

Objetivo

El objetivo general es mejorar la calidad de la educación en Costa Rica para estudiantes nacionales y migrantes. Los objetivos específicos son: (i) fortalecer los servicios educativos para recuperar aprendizajes (ii) fortalecer la calidad de las condiciones de enseñanza-aprendizaje para el aprendizaje por competencias; y (iii) fortalecer la capacidad de gestión del MEP.

Ambiental y social

Categoría
C

Riesgo
Moderado

Desempeño
No Asignado

Líder de Equipo BID

LUANA CASTRO DE SOUZA MAROTTA

Equipo Unidad ejecutora

Prestatario

REPUBLICA DE COSTA RICA

Organismo ejecutor

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

Hitos del proyecto

Aprobación
05/DEC/2024

Efectividad
03/DEC/2025

Elegibilidad

Primer desembolso

Último desembolso
-

Extensión: 0 meses
null (Actual)

Plazo de ejecución

Tiempo total 0 meses

Transcurrido | Pendiente

0 meses — 0 meses

03/DEC/2025
Vigencia legal


Plazo último desembolso vigente

Evolución

Desempeño PMR — Satisfactorio — Alerta — Problema

2024 — 2025

Desembolsos y Proyecciones — Proyección original — Monto desembolsado



Información financiera

Saldos actuales (MM USD)

	Original	Cancelado	Ajustado	Vigente
BID	150	0	0	150
Local	0	0	0	0
Cofinanciación	0	0	0	0

Avance financiero (monto BID)

Realizado | Pendiente

0 %
0 USD

100 %
150.000.000 USD

Desembolsos

Último desembolso realizado

Próximo desembolso proyectado
N/A

Mínimo a justificar para nuevo anticipo
0 USD

Avance por componente (monto BID) — Justificado — Pendiente

Sin información

CR-L1152

Mejora de la calidad del Sistema Educativo en Costa Rica

Préstamo: 5967/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

N/A PMR

Información financiera complementaria

Contrapartida local

Monto: 0 (USD)

Justificado	Pendiente
0 %	**0 %**
0 USD	0 USD

Desembolsos del año (MM USD)

Proyección anual **USD 0**

Desembolsado **0% = USD 0**

Pendiente: **100.00% = USD 0**

PARI PASSU

Desvío -100% = 0 USD

	BID	Local
Contractual	100%	0%
Actual	0%	0%

Anticipos

Último anticipo realizado

Monto	Fecha	Plan 0
0 USD	-	-

Justificado a la fecha (USD)

Última justificación	Fecha	Saldo de anticipo	% a justificar	Mínimo para nuevo desembolso
0	-	0	0 %	0

Habilitado

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS (EFAS)

Último presentado

Año de vencimiento	Firma Auditora	Vencimiento
-	-	-

Estado	Fecha de presentación	Dictamen
-	-	-

Próximo a presentar

Año de vencimiento	Firma Auditora	Vencimiento
-	-	-

Estado
-

CR-L1152

Mejora de la calidad del Sistema Educativo en Costa Rica

Préstamo: 5967/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

N/A PMR

Acuerdos vigentes (0)

Sin información

No hay acuerdos vigentes

CR-L1152

Mejora de la calidad del Sistema Educativo en Costa Rica

Préstamo: 5967/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

N/A PMR

Riesgos

0	2	0	0
Severidad BAJO	Severidad MEDIA BAJA	Severidad MEDIA ALTA	Severidad ALTO

Entorno Legal

- Si el préstamo no es ratificado por la Asamblea Legislativa, no podrá ejecutarse, lo que impediría el cumplimiento de los objetivos del programa.

Legislación y regulación

- Si el préstamo no es ratificado por la Asamblea Legislativa, no podrá ejecutarse, lo que impediría el cumplimiento de los objetivos del programa.

CR-L1152

Mejora de la calidad del Sistema Educativo en Costa Rica

Préstamo: 5967/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

N/A PMR

Adquisiciones

Clasificación Plan de Adquisiciones

0

Estado Actual

-

Fecha de última no objeción al plan

-

Procesos con fechas expiradas

0 procesos por USD 0

% Compras realizadas

0%

Composición del plan de adquisiciones

Montos totales según estado del proceso y fuente (USD)

Monto BID Aprobado Vigente	**$ 0**
Monto del plan de adquisiciones	**$ 0**
Procesos contratados	**$ 0**
Contratos en ejecución	$ 0
Contratos finalizados	$ 0
Procesos pendientes	**$ 0**
En proceso	$ 0
Previsto	$ 0
Monto Aporte Local	**$ 0**
Monto del plan de adquisiciones	**$ 0**
Monto sin asignar en el plan de adquisiciones	**$ 0**
Monto Cofinanciamiento	**$ 0**

Avance de los procesos de adquisiciones por producto de la matriz de resultados

Porcentajes del costo por producto — Contratado — Pendiente — Sin asignar en el plan

Sin información por producto

El proyecto no cuenta con información de interfaz Fiduciaria.

CR-L1152

Mejora de la calidad del Sistema Educativo en Costa Rica

Préstamo: 5967/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

N/A PMR

Supervisión

Proyectado vs finalizado

Avance Planificado Avance Real

Productos Críticos

Actividades

Recursos transaccionales para supervisión

Total Gastado

USD 133

Total Comprometido

USD 27.000

Total Disponible

USD 98