PMR Operational Report

Operation Number	CR-L1152	**Chief of Operations Validation Date**	
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2026	**Division Chief Validation Date**	
Last Update	10/02/26	**Country Representative Validation Date**	
PMR Validation Stage	Completed by Team Leader		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Improving the quality of the Educational System in Costa Rica	**Loan Number**	5967/OC-CR-DE, 5967/OC-CR
Executing Agency	MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	**Sector/Subsector**	EDUCATION-SCHOOL-TO-WORK TRANSITION
Team Leader	CASTRO DE SOUZA MAROTTA, LUANA	**Overall Stage**	Signed/Pending Ratification
Operation Type	Loan Operation	**Country**	Costa Rica
Lending Instrument	Investment Loan	**PMR required**	YES
Borrower	REPUBLICA DE COSTA RICA	**Convergence related Operation(s)**	CR-J0003

Events Data

Supervision	
Signature	12/03/25
Ratification	
Legal Effectiveness	
Total Eligibility	
Partial Eligibility	
First Disbursement	
Original Disbursement Expiration	
Current Disbursement Expiration	

Preparation

On pipeline	04/06/23
Start date	04/21/23
PP Approved	09/27/23
PCR Approved	08/16/24
ERM	09/18/23
DLP Approved by OPC	08/30/24
Negotiation	11/05/24
Operation Approved	12/05/24

Objective

The overall objective is to improve the quality of education in Costa Rica for domestic and migrant students. The specific objectives are: (i) to strengthen educational services to recover learning; (ii) to enhance the quality of teaching-learning conditions for competence-based learning; and (iii) to reinforce the management capacity of the MEP.

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C
Risk	Moderate
Safeguard Performance Rating	
Safeguard Performance Rating - Rationale	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval	

	Total Cost and Source					Available Funds (US$)			
Operations	**Original IDB**	**Current IDB**	**Local Counterpart**	**Co-Financing / Country**	**Total Original Cost**	**Current IDB**	**Disb. Amount to Date**	**% Disbursed**	**Undisbursed Amount**
CR-J0003	7,500,000	7,500,000			7,500,000	7,500,000	-	0.00%	7,500,000
CR-L1152	150,000,000	150,000,000			150,000,000	150,000,000	-	0.00%	150,000,000
Aggregated	**157,500,000**	**157,500,000**			**157,500,000**	**157,500,000**	**-**	**0.00%**	**157,500,000**

Development Effectiveness Matrix

Economic Analysis

Undefined	Yes
Cost benefit analysis	No
Cost effectiveness analysis	No
General economic analysis (Economic rate of return)	No

Evaluation

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Undefined	Yes
Random assignment	No
Non-experimental method	No
Ex-post cost benefit analysis	No
Ex-post cost effectiveness analysis	No
Before/after or With/without comparison	No

No Data Available

Printed on: October 14, 2026 5:06:09 PM

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la calidad de la educación en Costa Rica para estudiantes nacionales y migrantes.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2030
1.0	Porcentaje de Estudiantes de 6to grado de primaria del sistema público que alcanzan Nivel Intermedio o superior en Prueba Nacional Estandarizada en ciencias	%	54	2023	2029	P	60
						A	-

Details

Means of Verification: Informe de Prueba Nacional Estandarizada, MEP.

Observations: Ver PME

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

		Porcentaje de Estudiantes de 6to grado de primaria del sistema público que alcanzan Nivel Intermedio o superior en Prueba Nacional Estandarizada en ciencias (Hombres)	P	60
			A	-
		Porcentaje de Estudiantes de 6to grado de primaria del sistema público que alcanzan Nivel Intermedio o superior en Prueba Nacional Estandarizada en ciencias (Mujeres)	P	60
			A	-

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2030
1.3	Porcentaje de Estudiantes de 6to grado de primaria del sistema público que alcanzan Nivel Intermedio o superior en Prueba Nacional Estandarizada en matemática	%	57.5	2023	2029	P	63.5
						A	-

Details

Means of Verification: Informe de Prueba Nacional Estandarizada, MEP.

Observations: Ver PME

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No

IF Contribution				
		Porcentaje de Estudiantes de 6to grado de primaria del sistema público que alcanzan Nivel Intermedio o superior en Prueba Nacional Estandarizada en matemática (Hombres)	P	63.5
			A	-
		Porcentaje de Estudiantes de 6to grado de primaria del sistema público que alcanzan Nivel Intermedio o superior en Prueba Nacional Estandarizada en matemática (Mujeres)	P	63.5
			A	-

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2030
1.3	Porcentaje de Estudiantes de último año de secundaria con Nivel Intermedio o superior en prueba Nacional Estandarizada en matemáticas	%	66.2	2023	2029	P	72.2
						A	-

Details

Means of Verification: Informe de Prueba Nacional Estandarizada, MEP.

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No

IF Contribution				
		Porcentaje de Estudiantes de último año de secundaria con Nivel Intermedio o superior en prueba Nacional Estandarizada en matemáticas (Hombres)	P	72.2
			A	-
		Porcentaje de Estudiantes de último año de secundaria con Nivel Intermedio o superior en prueba Nacional Estandarizada en matemáticas (Mujeres)	P	72.2
			A	-

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2030
1.4	Porcentaje de Estudiantes de último año de secundaria con Nivel Intermedio o superior en prueba Nacional Estandarizada en español	%	57.3	2023	2029	P	63.3
						A	-

Details

Means of Verification: Informe de Prueba Nacional Estandarizada, MEP.

Observations: Ver PME

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No

IF Contribution				
		Porcentaje de Estudiantes de 6to grado de primaria del sistema público que alcanzan Nivel Intermedio o superior en Prueba Nacional Estandarizada en español (Hombres)	P	63.3
			A	-
		Porcentaje de Estudiantes de 6to grado de primaria del sistema público que alcanzan Nivel Intermedio o superior en Prueba Nacional Estandarizada en español (Mujeres)	P	63.3
			A	-

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2030
1.4	Porcentaje de Estudiantes de último año de secundaria con Nivel Intermedio o superior en prueba Nacional Estandarizada en español	%	62	2023	2029	P	68
						A	-

Details

Means of Verification: Informe de Prueba Nacional Estandarizada, MEP.

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-	No	LGBTQ+ individuals-related	No

						related			
IF Contribution									

		Porcentaje de Estudiantes de último año de secundaria con Nivel Intermedio o superior en prueba Nacional Estandarizada en español (Hombres)	P	68
			A	-
		Porcentaje de Estudiantes de último año de secundaria con Nivel Intermedio o superior en prueba Nacional Estandarizada en español (Mujeres)	P	68
			A	-

	Indicator	**Unit of Measure**	**Baseline**	**Baseline Year**	**Expected Year of Achievement**		**EOP 2030**
1.5	Porcentaje de Estudiantes de primaria beneficiarios del Programa de Tutorías que alcanzan un nivel satisfactorio de mejora después de la intervención.	%	0	2023	2027	P	70
						A	-

Details

Means of Verification: Informe de Evaluación de Programa de Tutorías, MEP

Observations: Ver PME

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

		Porcentaje de Estudiantes de primaria beneficiarios del Programa de Tutorías que alcanzan un nivel satisfactorio de mejora después de la intervención. (Nacionales)	P	70
			A	-
		Porcentaje de Estudiantes de primaria beneficiarios del Programa de Tutorías que alcanzan un nivel satisfactorio de mejora después de la intervención. (Migrantes)	P	70
			A	-
		Porcentaje de Estudiantes de primaria beneficiarios del Programa de Tutorías que alcanzan un nivel satisfactorio de mejora después de la intervención. (Hombres)	P	70
			A	-
		Porcentaje de Estudiantes de primaria beneficiarios del Programa de Tutorías que alcanzan un nivel satisfactorio de mejora después de la intervención. (Mujeres)	P	70
			A	-

	Indicator	**Unit of Measure**	**Baseline**	**Baseline Year**	**Expected Year of Achievement**		**EOP 2030**
1.6	Porcentaje de Estudiantes de secundaria beneficiarios del Programa de Tutorías que alcanzan un nivel satisfactorio de mejora después de la intervención.	%	0	2023	2027	P	50
						A	-

Details

Means of Verification: Informe de Evaluación de Programa de Tutorías, MEP

Observations: Ver PME

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

		Porcentaje de Estudiantes de secundaria beneficiarios del Programa de Tutorías que alcanzan un nivel satisfactorio de mejora después de la intervención. (Nacionales)	P	50
			A	-
		Porcentaje de Estudiantes de secundaria beneficiarios del Programa de Tutorías que alcanzan un nivel satisfactorio de mejora después de la intervención. (Migrantes)	P	50
			A	-
		Porcentaje de Estudiantes de secundaria beneficiarios del Programa de Tutorías que alcanzan un nivel satisfactorio de mejora después de la intervención. (Hombres)	P	50
			A	-
		Porcentaje de Estudiantes de secundaria beneficiarios del Programa de Tutorías que alcanzan un nivel satisfactorio de mejora después de la intervención. (Mujeres)	P	50
			A	-

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Fortalecer los servicios educativos para recuperar aprendizajes.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
1.0	Porcentaje de centros educativos priorizados que implementan al menos una intervención de recuperación.	% Centros Educativos	0	2023	P	-	20	30	40	-	40
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Plataforma de seguimiento de planes de recuperación, MEP

Observations: La desagregación por Nacionales y Migrantes se incluyen para seguimiento de alineación. Ver PME

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
1.3	Porcentaje de estudiantes de primaria que completan el Programa de Tutorías en lecto escritura o matemática	% Estudiantes	0	2023	P	-	50	70	-	-	70
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Plataforma de seguimiento de planes de recuperación, MEP

Observations: Ver PME

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

Disaggregation		Porcentaje de estudiantes de primaria que completan el Programa de Tutorías en lecto escritura o matemática. (Nacionales)	P	-	50	70	-	-	70
			A	-	-	-	-	-	-
		Porcentaje de estudiantes de primaria que completan el Programa de Tutorías en lecto escritura o matemática. (Migrantes)	P	-	50	70	-	-	70
			A	-	-	-	-	-	-

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
1.4	Porcentaje de estudiantes de secundaria que completan el Programa de Tutorías en lecto escritura o matemática	% Estudiantes	0	2023	P	-	50	60	-	-	60
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Plataforma de seguimiento de planes de recuperación, MEP

Observations: Ver PME

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

Disaggregation		Porcentaje de estudiantes de secundaria que completan el Programa de Tutorías en lecto escritura o matemática. (Nacionales)	P	-	50	60	-	-	60
			A	-	-	-	-	-	-
		Porcentaje de estudiantes de secundaria que completan el Programa de Tutorías en lecto escritura o matemática. (Migrantes)	P	-	50	60	-	-	60
			A	-	-	-	-	-	-

Specific Development Objectives Nbr. 2: Fortalecer la calidad de las condiciones de enseñanza-aprendizaje para el aprendizaje por competencias

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
2.0	Porcentaje de estudiantes que usan las plataformas educativas	% Estudiantes	0.14	2023	P	-	10	20	30	-	30
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Datos de uso de la plataforma, MEP
Observations: Ver PME

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

Disaggregation										
		Porcentaje de estudiantes que usan las plataformas educativas (Nacionales)	P	-	10	20	30	-	30
			A	-	-	-	-	-	-
		Porcentaje de estudiantes que usan las plataformas educativas (Migrantes)	P	-	10	20	30	-	30
			A	-	-	-	-	-	-

	Indicator	**Unit of Measure**	**Baseline**	**Baseline Year**		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**EOP 2030**
2.1	Porcentaje de docentes, directores, supervisores y asesores pedagógicos del sistema de educación pública que finalizan la enseñanza basada en el desarrollo de competencias con enfoque de género e inclusión.	% Personal	0	2023	P	-	30	-	45	-	45
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Certificaciones de finalización, IDP
Observations: Ver PME

Evaluation Methodology: -

Gender-related	Yes	**Indigenous people-related**	Yes	**Afrodescendats-related**	Yes	**Persons with disabilities-related**	Yes	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	**Unit of Measure**	**Baseline**	**Baseline Year**		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**EOP 2030**
2.2	Estudiantes de primaria y secundaria que usan textos educativos	% Estudiantes	0	2023	P	-	-	50	60	80	80
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: IVR con base en Encuesta a estudiantes.
Observations: Ver PME

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	**Unit of Measure**	**Baseline**	**Baseline Year**		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**EOP 2030**
2.3	Porcentaje de cambio en el Índice de Clima Escolar en Centros Educativos priorizados en al menos una dimensión	% Puntaje Clima Escolar	0	2023	P	-	-	11	-	-	11
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe Instrumento de Clima Escolar, MEP
Observations: Ver PME

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	**Unit of Measure**	**Baseline**	**Baseline Year**		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**EOP 2030**
2.6	Equipos tecnológicos educativos de aula utilizados por docentes	Porcentaje	0	2023	P	-	70	70	70	-	70
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: IVR con base en reporte del Sistema de Gestión de Dispositivos Móviles (SGDM)
Observations: Ver PME

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
2.7	Docentes que usan equipamiento tecnológico individual para su desarrollo profesional.	Porcentaje	0	2023	P	-	60	60	60	-	60
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: IVR con base a Log in de docentes

Observations: Ver PME

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No
IF Contribution									

Specific Development Objectives Nbr. 3: Fortalecer la capacidad de gestión del MEP.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
3.0	Oficinas regionales de educación que reciben informes de gestión del perfil de formación docente semestralmente	Informes	0	2023	P	-	-	-	27	27	27
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: lataforma de formación docente, IDP

Observations: Ver PME

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
3.3	Porcentaje de centros Regionales de Medios Digitales que producen al menos 2 horas de materiales educativos en el último año	% de Centros	0	2023	P	-	40	-	70	-	70
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Sistema de Monitoreo de IDP a partir de las plataformas de contenidos educativos generados por los CRMD, IDP

Observations: Ver PME

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
3.4	JEAs que reportan planeamiento y gasto en el sistema de gestión centralizado al menos una vez al año.	% JEA	0	2023	P	-	20	40	-	75	75
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones regulares realizadas por el MEP, MEP

Observations: Ver PME

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No
IF Contribution									

RESULTS MATRIX

OUTPUTS PHYSICAL PROGRESS

Component Nbr. 1: Recuperación de emergencia de rezagos en aprendizajes

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
1.1	Reporte del diseño de la Estrategia de Recuperación de Aprendizajes aprobado	# Reporte	P	0	1	0	0	0	1
			P (a)	-	-	-	-	-	0
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Reporte adjunto en informe de avance, MEP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
1.2	Servicios de acompañamiento a implementación de Planes de Recuperación de Aprendizajes (PRA) para centros educativos priorizados de primaria y secundaria entregados	% Centros Educativos	P	0	0	372	496	372	1,240
			P (a)	-	-	-	-	-	0
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Sistema de registro de planes de recuperación MEP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

1.3

Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
Paquetes de libros de texto, materiales, y cuadernos de estudiantes para aceleración de aprendizajes recibidos	# Estudiantes	P	-	82,000	250,000	25,000	250,000	250,000
		P (a)	-	-	-	-	-	0
		A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Reporte de Monitoreo de Estrategia de Recuperación de Aprendizajes

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**			

1.4

Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
Documento de Programa de Tutorías Remotas en lectoescritura y matemática para primaria y secundaria con enfoque de género aprobado	# Documento	P	0	1	0	0	0	1
		P (a)	-	-	-	-	-	0
		A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Informe de Avance de Programa de Tutorías, MEP

Gender-related	Yes	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**			

1.5

Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
Servicios individuales de tutorías remotas en funcionamiento	# Estudiantes	P	0	22,300	44,700	44,700	-	111,700

Servicios individuales de tutorías remotas en funcionamiento	# Estudiantes	P (a)	-	-	-	-	-	0
		A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Reportes de Programa de Tutorías, MEP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

1.6

Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
Informe de evaluaciones de Resultados de las intervenciones de recuperación de rezagos de aprendizaje aprobados	Informe	P	-	-	-	3	-	3
		P (a)	-	-	-	-	-	0
		A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Informe de Progreso Semestral, MEP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

Component Nbr. 2: Fortalecimiento de la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje basado en competencias

2.1

Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
Reportes de actualización de Programas de Estudios de primera infancia, primaria, secundaria y educación de jóvenes y adultos, con enfoque por competencias aprobados	# Reportes	P	0	2	3	4	-	4
		P (a)	-	-	-	-	-	0

Reportes de actualización de Programas de Estudios de primera infancia, primaria, secundaria y educación de jóvenes y adultos, con enfoque por competencias aprobados	# Reportes	A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Informe de Progreso Semestral, MEP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
2.2	Plataformas educativas desarrolladas con enfoque de género y diversidad para los estudiantes y docentes con un catálogo y repositorio de recursos digitales por competencias adecuados a las poblaciones meta	# Plataformas	P	0	1	1	1	1	1
			P (a)	-	-	-	-	-	0
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Informe de Progreso Semestral, MEP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
2.3	Paquetes de Libros de texto, y cuadernos de estudiante, incluyendo formatos accesibles para PcD, recibidos	# Estudiantes	P	-	-	530,000	530,000	530,000	530,000
			P (a)	-	-	-	-	-	-
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Informe de Progreso Semestral, MEP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	Yes	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	**Unit of Measure**		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
2.4	Cupos abiertos al personal educativo (docentes, directores, asesores y supervisores) de cursos de formación para el desarrollo de competencias con enfoque de género e inclusión de PI, AD y PcD disponibles	# Docentes y directores	P	6,000	15,000	15,000	15,000	-	51,000
			P (a)	-	-	-	-	-	0
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Informe de Progreso Semestral, MEP

Gender-related	Yes	**Indigenous people-related**	Yes	**Afrodescendats-related**	Yes	**Persons with disabilities-related**	Yes	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	**Unit of Measure**		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
2.5	Centros educativos priorizados con programas de clima escolar con enfoque en diversidad implementados	# Centros Educativos	P	0	40	40	40	30	150
			P (a)	-	-	-	-	-	0
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Informe de Progreso Semestral, MEP con base en los informes de la consultoría

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	Yes	**Afrodescendats-related**	Yes	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

Component Nbr. 3: Transformación digital y pedagógica en el aula

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
3.1	Equipos tecnológicos educativos de aula y para los estudiantes con criterios de eficiencia entregados a los Centros Educativos	# Equipos de Aula	P	-	14,200	14,200	9,700	5,700	43,800
			P (a)	-	-	-	-	-	0
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
3.2	Computadoras personales entregadas	# Computadoras personales	P	-	6,900	6,900	7,300	-	21,100
			P (a)	-	-	-	-	-	0
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
3.3	Cursos sobre “Uso de nuevos recursos pedagógicos” en la plataforma de aprendizaje disponibles	# cursos	P	3	2	0	-	-	5
			P (a)	-	-	-	-	-	0
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

Component Nbr. 4: Transformación de la gestión educativa para la mejora de la calidad y eficiencia

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
4.1	Documento de revisión de las herramientas para la mejora de la carrera docente aprobado	# Documentos	P	2	1	1	0	0	4
			P (a)	-	-	-	-	-	0
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Informe de Progreso Semestral, MEP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
4.2	Documento de modelo de formación permanente y acompañamiento a docentes basado en evidencia, aprobado	# Documentos	P	1	1	1	0	0	1
			P (a)	-	-	-	-	-	0
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
4.3	Nuevas plataformas de formación profesional y seguimiento de la gestión del IDP implementadas.	# Plataformas	P	0	0	1	2	2	2
			P (a)	-	-	-	-	-	0
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
4.4	Estudios de grabación con equipamiento para la producción de materiales didácticos mejorados	# estudios	P	8	18	28	28	28	28

Estudios de grabación con equipamiento para la producción de materiales didácticos mejorados	# estudios	P (a)	-	-	-	-	-	0
		A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Informe de Progreso Semestral, MEP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

4.5

Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
Informes sobre Autoevaluaciones docentes desarrolladas e implementadas	# informes	P	0	1	2	3	0	3
		P (a)	-	-	-	-	-	0
		A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Informe de Progreso Semestral, MEP0

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

4.6

Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
Plataforma para el Sistema de gestión de Juntas Escolares y Administrativas, en funcionamiento.	# Plataforma	P	0	1	1	0	0	1
		P (a)	-	-	-	-	-	0
		A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Informe de Progreso Semestral, MEP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
4.7	Juntas Escolares y Administrativas que reciben asistencia técnica al menos una vez cada dos meses.	% Juntas	P	0	20	35	50	-	50
			P (a)	-	-	-	-	-	0
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Informe de Progreso Semestral, MEP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

OUTPUTS FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1: Recuperación de emergencia de rezagos en aprendizajes

Component revised cost: 0

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
1.1	Reporte del diseño de la Estrategia de Recuperación de Aprendizajes aprobado	# Reporte	P	200,000	100,000	-	-	-	300,000
			P (a)	-	-	-	-	-	0
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Reporte adjunto en informe de avance, MEP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
1.2	Servicios de acompañamiento a implementación de Planes de Recuperación de Aprendizajes (PRA) para centros educativos priorizados de primaria y secundaria entregados	% Centros Educativos	P	400,000	1,530,000	1,930,000	2,270,000	2,370,000	8,500,000
			P (a)	-	-	-	-	-	0
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Sistema de registro de planes de recuperación MEP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
1.3	Paquetes de libros de texto, materiales, y cuadernos de estudiantes para aceleración de aprendizajes recibidos	# Estudiantes	P	300,000	1,610,000	2,920,000	2,040,000	2,130,000	9,000,000
			P (a)	-	-	-	-	-	0
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Reporte de Monitoreo de Estrategia de Recuperación de Aprendizajes

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
1.4	Documento de Programa de Tutorías Remotas en lectoescritura y matemática para primaria y secundaria con enfoque de género aprobado	# Documento	P	100,000	80,000	-	-	-	180,000
			P (a)	-	-	-	-	-	0
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Informe de Avance de Programa de Tutorías, MEP

Gender-related	Yes	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
1.5	Servicios individuales de tutorías remotas en funcionamiento	# Estudiantes	P	400,000	2,420,000	3,020,000	3,620,000	-	9,460,000
			P (a)	-	-	-	-	-	0
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Reportes de Programa de Tutorías, MEP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
1.6	Informe de evaluaciones de Resultados de las intervenciones de recuperación de rezagos de aprendizaje aprobados	Informe	P	50,000	112,000	112,000	112,000	174,000	560,000
			P (a)	-	-	-	-	-	0
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Informe de Progreso Semestral, MEP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Component Nbr. 2: Fortalecimiento de la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje basado en competencias

Component revised cost: 0

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
2.1	Reportes de actualización de Programas de Estudios de primera infancia, primaria, secundaria y educación de jóvenes y adultos, con enfoque por competencias aprobados	# Reportes	P	730,000	1,410,000	760,000	600,000	0	3,500,000
			P (a)	-	-	-	-	-	0
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Informe de Progreso Semestral, MEP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
2.2	Plataformas educativas desarrolladas con enfoque de género y diversidad para los estudiantes y docentes con un catálogo y repositorio de recursos digitales por competencias adecuados a las poblaciones meta	# Plataformas	P	1,110,000	3,790,000	5,290,000	4,970,000	1,340,000	16,500,000
			P (a)	-	-	-	-	-	0
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Informe de Progreso Semestral, MEP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
2.3	Paquetes de Libros de texto, y cuadernos de estudiante, incluyendo formatos accesibles para PcD, recibidos	# Estudiantes	P	0	0	11,100,000	7,350,000	7,350,000	25,800,000
			P (a)	-	-	-	-	-	0
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Informe de Progreso Semestral, MEP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	Yes	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
2.4	Cupos abiertos al personal educativo (docentes, directores, asesores y supervisores) de cursos de formación para el desarrollo de competencias con enfoque de género e inclusión de PI, AD y PcD disponibles	# Docentes y directores	P	860,000	3,710,000	3,470,000	1,660,000	100,000	9,800,000
			P (a)	-	-	-	-	-	0
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Informe de Progreso Semestral, MEP

Gender-related	Yes	**Indigenous people-related**	Yes	**Afrodescendats-related**	Yes	**Persons with disabilities-related**	Yes	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
2.5	Centros educativos priorizados con programas de clima escolar con enfoque en diversidad implementados	# Centros Educativos	P	245,000	2,690,000	2,180,000	1,510,000	1,075,000	7,700,000
			P (a)	-	-	-	-	-	0

Centros educativos priorizados con programas de clima escolar con enfoque en diversidad implementados	# Centros Educativos	A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Informe de Progreso Semestral, MEP con base en los informes de la consultoría

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	Yes	**Afrodescendats-related**	Yes	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Component Nbr. 3: Transformación digital y pedagógica en el aula

Component revised cost: 0

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
3.1	Equipos tecnológicos educativos de aula y para los estudiantes con criterios de eficiencia entregados a los Centros Educativos	# Equipos de Aula	P	0	9,650,000	9,650,000	6,550,000	2,750,000	28,600,000
			P (a)	-	-	-	-	-	0
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
3.2	Computadoras personales entregadas	# Computadoras personales	P	0	2,000,000	4,000,000	6,500,000	6,500,000	19,000,000
			P (a)	-	-	-	-	-	0
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
3.3	Cursos sobre “Uso de nuevos recursos pedagógicos” en la plataforma de aprendizaje disponibles	# cursos	P	800,000	800,000	0	0	0	1,600,000
			P (a)	-	-	-	-	-	0
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Component Nbr. 4: Transformación de la gestión educativa para la mejora de la calidad y eficiencia

Component revised cost: 0

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
4.1	Documento de revisión de las herramientas para la mejora de la carrera docente aprobado	# Documentos	P	400,000	600,000	0	0	0	1,000,000
			P (a)	-	-	-	-	-	0
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Informe de Progreso Semestral, MEP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
4.2	Documento de modelo de formación permanente y acompañamiento a docentes basado en evidencia, aprobado	# Documentos	P	180,000	360,000	60,000	0	0	600,000
			P (a)	-	-	-	-	-	0
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
4.3	Nuevas plataformas de formación profesional y seguimiento de la gestión del IDP implementadas.	# Plataformas	P	320,000	620,000	340,000	240,000	180,000	1,700,000
			P (a)	-	-	-	-	-	0
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
4.4	Estudios de grabación con equipamiento para la producción de materiales didácticos mejorados	# estudios	P	420,000	560,000	420,000	0	300,000	1,700,000
			P (a)	-	-	-	-	-	0

Estudios de grabación con equipamiento para la producción de materiales didácticos mejorados	# estudios	A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Informe de Progreso Semestral, MEP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	**Unit of Measure**		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
4.5	Informes sobre Autoevaluaciones docentes desarrolladas e implementadas	# informes	P	290,000	290,000	210,000	210,000	0	1,000,000
			P (a)	-	-	-	-	-	0
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Informe de Progreso Semestral, MEP0

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	**Unit of Measure**		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
4.6	Plataforma para el Sistema de gestión de Juntas Escolares y Administrativas, en funcionamiento.	# Plataforma	P	630,000	780,000	590,000	0	0	2,000,000
			P (a)	-	-	-	-	-	0
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Informe de Progreso Semestral, MEP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2030
4.7	Juntas Escolares y Administrativas que reciben asistencia técnica al menos una vez cada dos meses.	% Juntas	P	400,000	800,000	800,000	0	0	2,000,000
			P (a)	-	-	-	-	-	0
			A	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Informe de Progreso Semestral, MEP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Other Costs

		2025	2026	2027	2028	2029	Cost
Unidad Coordinadora de Proyecto - UCP	P	620,000	820,000	780,000	780,000	1,040,000	4,040,000
	P (a)	-	-	-	-	-	-
	A	-	-	-	-	-	-
Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Pedagógicos (Textos y Dispositivos Tecnológicos)	P	370,000	730,000	600,000	300,000	-	2,000,000
	P (a)	-	-	-	-	-	-
	A	-	-	-	-	-	-
Auditoría externa	P	10,000	20,000	20,000	10,000	40,000	100,000
	P (a)	-	-	-	-	-	-
	A	-	-	-	-	-	-
Monitoreo y Evaluación	P	-	340,000	360,000	100,000	60,000	860,000
	P (a)	-	-	-	-	-	-
	A	-	-	-	-	-	-

Total Costs

		2025	2026	2027	2028	2029	Cost
Total Cost	P	8,835,000	35,822,000	48,612,000	38,822,000	25,409,000	157,500,000
	P (a)	-	-	-	-	-	-
	A	-	-	-	-	-	-

CORPORATE INDICATORS

IF INDICATORS

No Information available for the section.

Change Matrix

No information available for the section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Status of the Implementation

El proyecto de ley vinculado al préstamo CR-L1152 se encuentra actualmente en la Asamblea Legislativa. Mientras avanza el proceso legislativo, se están utilizando recursos de cooperación técnica para preparar insumos clave que contribuyan al cumplimiento de las condiciones de elegibilidad y a la implementación del préstamo. Las principales actividades de apoyo incluyen: a) La actualización del Reglamento Operativo, en cumplimiento de una condición especial de elegibilidad. b) La preparación de los pliegos para la contratación del personal clave de la unidad coordinadora del proyecto. c) La revisión y actualización del alcance técnico de las actividades para adecuarlas a las necesidades y prioridades actuales, dado el tiempo transcurrido desde su diseño. d) La implementación de pilotos, encuestas y otros estudios técnicos para fortalecer el diseño de las intervenciones del préstamo.

Likelihood of Achieving Development Objectives

High	El proyecto de ley está avanzando adecuadamente, sujeto a su ratificación en la Asamblea Legislativa. Asimismo, los objetivos del préstamo se mantienen pertinentes y alineados con las necesidades del sector. El Ministerio ha demostrado un alto nivel de compromiso, y las actividades de preparación en curso están contribuyendo a fortalecer el diseño del programa, lo que incrementa la probabilidad de alcanzar los objetivos de desarrollo.

Lesson Learned

Category	Lesson Learned	Entered in System
Project Design	El trabajo conjunto con el Ministerio de Educación es clave para ajustar los productos a las necesidades y prioridades actuales, manteniendo su alineación con los objetivos del préstamo.	10/2/2026

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
1	Active	Si el préstamo no es ratificado por la Asamblea Legislativa, no podrá ejecutarse, lo que impediría el cumplimiento de los objetivos del programa.	1 - Low	4 - High	Medium Low	Legislation and regulation

Details

Associated Outputs	- Centros educativos priorizados con programas de clima escolar con enfoque en diversidad implementados - Computadoras personales entregadas - Cupos abiertos al personal educativo (docentes, directores, asesores y supervisores) de cursos de formación para el desarrollo de competencias con enfoque de género e inclusión de PI, AD y PcD disponibles - Cursos sobre "Uso de nuevos recursos pedagógicos" en la plataforma de aprendizaje disponibles - Documento de Programa de Tutorías Remotas en lectoescritura y matemática para primaria y secundaria con enfoque de género aprobado - Documento de modelo de formación permanente y acompañamiento a docentes basado en evidencia, aprobado - Documento de revisión de las herramientas para la mejora de la carrera docente aprobado - Equipos tecnológicos educativos de aula y para los estudiantes con criterios de eficiencia entregados a los Centros Educativos - Estudios de grabación con equipamiento para la producción de materiales didácticos mejorados - Informe de evaluaciones de Resultados de las intervenciones de recuperación de rezagos de aprendizaje aprobados - Informes sobre Autoevaluaciones docentes desarrolladas e implementadas - Juntas Escolares y Administrativas que reciben asistencia técnica al menos una vez cada dos meses. - Nuevas plataformas de formación profesional y seguimiento de la gestión del IDP implementadas. - Paquetes de Libros de texto, y cuadernos de estudiante, incluyendo formatos accesibles para PcD, recibidos - Paquetes de libros de texto, materiales, y cuadernos de estudiantes para aceleración de aprendizajes recibidos - Plataforma para el Sistema de gestión de Juntas Escolares y Administrativas, en funcionamiento. - Plataformas educativas desarrolladas con enfoque de género y diversidad para los estudiantes y docentes con un catálogo y repositorio de recursos digitales por competencias adecuados a las poblaciones meta - Reporte del diseño de la Estrategia de Recuperación de Aprendizajes aprobado - Reportes de actualización de Programas de Estudios de primera infancia, primaria, secundaria y educación de jóvenes y adultos, con enfoque por competencias aprobados - Servicios de acompañamiento a implementación de Planes de Recuperación de Aprendizajes (PRA) para centros educativos priorizados de primaria y secundaria entregados - Servicios individuales de tutorías remotas en funcionamiento	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Scope
Associated Outcomes	- Fortalecer la calidad de las condiciones de enseñanza-aprendizaje para el aprendizaje por competencias - Fortalecer la capacidad de gestión del MEP. - Fortalecer los servicios educativos para recuperar aprendizajes.	**Responsible**	Ministerio de Educación Pública (MEP) en coordinación con Ministerio de Hacienda y Asamblea Legislativa.	**Probability Factors**	Falta de consenso y prioridad en la Asamblea.
Description of Impact	La no ratificación del préstamo impediría el inicio de la ejecución del programa, afectando directamente el logro de los resultados esperados.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status
0	-	-	-

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	-
Completion Date		**Funding Source**	-	**Status Description**	-

MATERIALIZED RISKS

EVALUATION TRACKING


Validation Process


Date	User	Role	Action	Comment	Classification	Workflow
10/02/2026	LUANAC	Team Leader	Completed by Team Leader		Alert	Progress Monitoring Report September Validation Workflow


MONITORING INDICATORS


Stage 1: From Approval to Eligibility

		Benchmark Indicator Value			
Indicator (I)	**Project Indicator Value**	**Satisfactory**	**Alert**	**Problem**	**Traffic Light**
Days elapsed from approval to Legal Effectiveness	572	0 <= I <= 375 days	375 days <= I <= 626.5 days	> 626.5	ALERT
Days elapsed Legal Effectiveness to Eligibility	0	0 <= I <= 73.28 days	73.28 days <= I <= 186.04 days	> 186.04	SATISFACTORY
% of General conditions prior achieved	0 %	N/A	N/A	626.5	For tracking purpose only
% of Special conditions prior achieved	0 %	N/A	N/A	626.5	For tracking purpose only
Number of extension days granted beyond contractual deadline to achieve legal effectiveness - CR-L1152	117	N/A	N/A	626.5	For tracking purpose only
Number of extension days granted beyond contractual deadline to achieve eligibility - CR-L1152	0	N/A	N/A	626.5	For tracking purpose only









Number of extension days granted beyond contractual deadline to achieve legal effectiveness


Number of days elapsed From Approval to deadline for legal effectiveness


Number of extension days granted beyond contractual deadline to achieve legal effectiveness

Number of extension days granted beyond contractual deadline to achieve eligibility

Number of days elapsed From Legal Effectiveness to deadline for eligibility

Number of extension days granted beyond contractual deadline to achieve eligibility


Deadline
CR-L1152
455
455
117
0
200
400
600


Deadline
CR-L1152
180
0
0
50
100
150
200